

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Электротехнический комплекс", млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

за 2 квартал 2017 года



М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]												Остаток финансирования по результатам отчетного периода *			Отклонение ***			Примечания (если применимо)	
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	млн. рублей	%	в том числе за счет					
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утверждения ИСД	уточнения стоимости по результатам закупок			
	ВСЕГО	24,884	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1	Техническое перевооружение и реконструкция	24,884	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-100,00	-100,00			
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																					
1.2	Создание систем противонаричной и реактивной автоматия	24,884	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-100,00	-100,00			
	Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "БССТ": замена МВ-110кВ на элегазовые, монтаж коммерческого учета по стороне 110 кВ с установкой на ОРУ-110 кВ трансформаторов напряжения типа НКФ-110 кВ, монтаж дуговой защиты МВ-6кВ, и замена РЗА на микропроцессорные. Разработка ПСД.	24,884	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-100,00	-100,00			
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	100,00		

* В ценах отчетного года


** План согласно утвердившейся инвестиционной программе

*** Невыполненными итогам за год.

Примечание: для объектов, объемов с разделением объектов на ПС ВЛ и КЛ

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)**

за 2 квартал 2017 года



08 / 20 17 годов
М.П.

№ №	Источники финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	21,09	0,00	5,27	0,00	5,27	0,00	5,27	0,00	5,27	0,00	0,00		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	8,08	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционные составляющие в тарифе	8,08	0,00	2,02		2,02		2,02		2,02		0,00		
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00											
1.1.4.	Прочая прибыль,	0,00	0,00											
1.2.	Амортизация	13,01	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	13,01	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00		
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00											
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00											
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00											
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00											
1.4.1.	в т.ч. средства дольщиков	0,00	0,00											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00											
2.	Привлеченные средства в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	Кредиты													
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лизинга													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	ВСЕГО источников финансирования													
	для ОУ/П/К, в том числе													
	ДПМ													
	и/е ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
за 2 квартал 2017 года



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план *						факт						план *						факт					
		МВт, Гкал/час, квт, МВА		МВт, Гкал/час, квт, МВА		МВт, Гкал/час, квт, МВА		МВт, Гкал/час, квт, МВА		МВт, Гкал/час, квт, МВА		МВт, Гкал/час, квт, МВА		МВт, Гкал/час, квт, МВА		МВт, Гкал/час, квт, МВА		МВт, Гкал/час, квт, МВА		МВт, Гкал/час, квт, МВА		МВт, Гкал/час, квт, МВА			
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	
1	Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "ВСО"; замена МВ-110кВ на элегазовые, монтаж коммерческого учета по стороне 110 кВ с установкой на ОРУ-110 кВ трансформаторов напряжения типа НКФ-110 кВ, монтаж дуговой защиты МВ-6кВ, и панелей РЗА на микропроцессорных. Разработка ПСД.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Примечание: Ввод/вывод объектов в отчетный период не планировался.

**Отчет о ходе реализации проектов
(не заполняется в связи с отсутствием в ИП ОАО "ЭТК" наиболее значимых проектов *)
(представляется ежеквартально)**



Наименование объекта	
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)	
Тип проекта	[модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)	
Срок ввода объекта	[срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату	[проектирование/строительство/незавершенное строительство - приостановлено/законсервировано]
Проектная документация	
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)	
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)	
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **)	
Землепользование	
- наличие землепользования (кем, когда утверждено, реквизиты документа)	
Необходимо-разрешительная документация	
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)	
Прогнозируемые/проектные топливо (основные и резервные)	[вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозируемый объем потребления топлива	
Топливообеспечение	[наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадии согласования с поставщиком/транспортным перевозчиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:	
- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)	
- разработка схемы выдачи мощности	
- получение технических условий на технологическое присоединение	
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ	
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.	
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб. в том числе:	
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):	
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	
% от сметной стоимости проекта	
оплачено по договору, млн. руб.	
освоено по договору, млн. руб.	

- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):	
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	
% от сметной стоимости проекта	
оплачено по договору, млн. руб.	
освоено по договору, млн. руб.	
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)	
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	
% от сметной стоимости проекта	
оплачено по договору, млн. руб.	
освоено по договору, млн. руб.	
% заcontractованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками	
в том числе	
- СМР, %	
- поставка основного оборудования, %	
- разработка проектной документации и рабочей документации, %	
% оплаты по объекту (предоплата)	
всего оплачено по объекту	
% освоения по объекту за отчетный период	
всего оплачено по объекту	
Участники реализации инвестиционного проекта:	[юридическое лицо, вид услуг/подряда, предмет договора, дата заключения/расторжения и номер договора/соглашений к договору]
- заказчик-застройщик	
- проектно-изыскательские организации	
- технические агенты	
- подрядчики	
- поставщики основного оборудования	
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта	
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта	
в том числе	
- строительный персонал	
- монтажный персонал	
Основное оборудование	[наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования	
- дата поставки	
- задержки в поставке	
- причины задержек	
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок	[возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:	[описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,	
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,	
- предписания надзорных органов,	
- дефицит источников финансирования и др.,	
- другое (расшифровать)	

* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:

1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивостоке, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.

** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.

Руководитель организации



(Ф.И.О.)

Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(представляется ежеквартально)**



Отчетный период за 2квартал 2017 г.

по состоянию на 01.07 20 17 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному плану				Процент выполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "ВОС": замена МВ-110кВ на элегазовые, монтаж коммерческого учета по стороне 110 кВ с установкой на ОРУ-110 кВ трансформаторов напряжения типа НКФ-110 кВ, монтаж дуговой защиты МВ-6кВ, и панелей РЗА на микропроцессор	1 кв.2015	4 кв.2019	1 кв.2015		54,70%	0		

* Заполняется согласно приложению 3 2.

II. Контрольные этапы
реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний

за 2 квартал 2017 года

Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "ВОС": замена МВ-110кВ на элегазовые, монтаж коммерческого учета по стороне 110 кВ с установкой на ОРУ-110 кВ трансформаторов напряжения типа НКФ-110 кВ, монтаж дуговой защиты МВ-6кВ, и панелей РЗА на микропроцессор

№	Наименование	Тип (работа/дата)
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1	Получение заявки на ТП	не требуется
1.2	Разработка и выдача ТУ на ТП	не требуется
1.3	Заключение договора на разработку проектной документации	01.07.2015
1.4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	не требуется
1.5	Утверждение проектной документации	08.12.2015
1.6	Разработка рабочей документации	06.11.2015
2	Организационный этап	
2.1	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	05.07.2017
2.2	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется
2.3	Получение разрешительной документации для реализации Схемы выдачи мощности	не требуется
3	Сетевое строительство (реконструкция, техническое перевооружение) и пусконаладочные работы	
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	с 17.07.2017г
3.2	Поставка основного оборудования	с декабря 2015 года
3.3	Монтаж основного оборудования	работа
3.4	Пусконаладочные работы	работа
3.5	Завершение строительства	событие
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	не требуется
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**

Финансовые показатели за 2 квартал 2017 года

Утверждаю
Директор АО "ЭТК"
А.Ю. Лунов
(подпись)
" 15 " 08 20 17 года
М.П.
млн. руб.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец года/ за год
место учета		
1	2	3
Выручка	119,77	
Чистая прибыль	-8,82	
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕБИТДА	3,75	
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	138,28	
покупатели и заказчики	120,59	
авансы выданные	17,69	
Собственный капитал	139,98	
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	131,18	
кредиты	70,80	
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	60,37	
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	86,10	
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	80,47	
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	7,91	
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0,00	
Профинансировано на отчетную дату	0,00	
Обеспеченность источниками финансирования	5,27	
Дефицит (-), профицит (+) финансирования	5,27	
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Отчет о техническом состоянии объекта
(представляется ежеквартально)
за 1 квартал 2017 года

Утверждаю
Директор АО "ЭТК"
А.Ю. Дунёв
(Подпись)
"18" 08 2017 года
М.П.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "ВСС": замена МВ-110кВ на элегазовые, монтаж коммерческого учета по стороне 110 кВ с установкой на ОРУ-110 кВ трансформаторов напряжения типа НКФ-110 кВ, монтаж дуговой защиты МВ-6кВ, и панелей РЗА на микропроцессорные	64МВА	-	-	2015	2019	+	не треб	+	не треб